



Bereket
Uluslararası Yardım Derneđi

توزيع أكياس الطحين





Bereket

Uluslararası Yardım Derneđi

**İyilikte bereket,
hizmette istikrar**

بطاقة المشروع

مجال الأثر

بركة للطوارئ والاستجابة السريعة

الموقع

قطاع غزة

الجهة المنفذة

جمعية البركة الدولية

الكمية المستهدفة

1200 طن من الطحين



ملخص تنفيذي

في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، وعلى رأسها **الطحين** الذي يمثل المكون الرئيس للخبز والغذاء اليومي. يأتي مشروع **توزيع أكياس الطحين** كاستجابة عاجلة لتخفيف معاناة الأسر المتضررة عبر **تأمين الطحين من السوق التركية** بجودة عالية ونقله إلى غزة، ومن ثم **توزيعه مباشرة على الأسر**، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على كرامة الإنسان.



وصف المشكلة

تشهد غزة أزمة غذائية غير مسبوقة بسبب الحصار المستمر ودمار البنية التحتية وندرة المواد التموينية. وتفتقر الأسرة إلى القدرة على شراء الخبز يوميًا نتيجة لانقطاع الإمدادات وارتفاع الأسعار. غياب الطحين يعني انعدام القدرة على إعداد الغذاء الأساسي، ما يؤدي إلى تفاقم الجوع وسوء التغذية خصوصًا بين الأطفال والنساء وكبار السن. من هنا، تبرز الحاجة إلى **تدخل إنساني عاجل** لتوفير الطحين كأولوية قصوى لضمان بقاء الأسر **على قيد الحياة**.

الأهداف

- ◆ **تأمين كميات من الطحين** من الموردين الأتراك بسعر مناسب وجودة عالية.
- ◆ **نقل الشحنات** بطرق إنسانية آمنة إلى داخل غزة.
- ◆ **توزيع الطحين مباشرة** على الأسر.
- ◆ **تعزيز الأمن الغذائي** وتقليل معدلات الجوع وسوء التغذية.

الفئة المستهدفة

- ◆ الأسر في قطاع غزة والتي فقدت مصادر دخلها أو مساكنها.
- ◆ العائلات التي تعيّلها نساء، والأسر التي فقدت معيّلها في الأحداث الأخيرة.
- ◆ الأسر التي تعتمد على المساعدات الغذائية الإنسانية.



خطة العمل

الخطوات	الوصف
1. مرحلة الشراء والتعبئة	شراء الطحين من السوق التركية من موردين معتمدين، وتعبئته في شاحنات مخصصة للنقل الغذائي الآمن، مع توثيق كامل بالصور والفواتير.
2. مرحلة النقل والعبور	نقل الشاحنات عبر الموانئ التركية إلى مصر، ثم إدخالها إلى غزة عبر المعابر الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3. مرحلة التوزيع المحلي	توزيع الطحين على الأسر المستفيدة حسب قاعدة بيانات محدثة للمحتاجين.
4. مرحلة المتابعة والتقييم	توثيق مراحل التنفيذ والتوزيع بالصور والتقارير الميدانية، ورفع تقرير نهائي مفصل للجهات الداعمة.

الجدول الزمني

الشهر	الأنشطة الرئيسية
الأول	إبرام العقود، شراء الطحين، تجهيز الشحنات للنقل.
الثاني	نقل الشحنات إلى غزة، واستكمال الإجراءات اللوجستية والمعايير.
الثالث	التوزيع الميداني ومتابعة التنفيذ والتوثيق النهائي.

المخرجات المتوقعة

- ◆ توفير 1,000 طن من الطحين لتلبية احتياجات آلاف الأسر المتضررة.
- ◆ تحسين الأمن الغذائي للأسر المستهدفة وتقليل اعتمادها على المساعدات غير الثابتة.
- ◆ تخفيف معاناة العائلات وتعزيز قدرتها على الصمود في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة.
- ◆ توثيق كامل للمشروع بالصور والتقارير لضمان الشفافية والثقة مع الممولين والشركاء.

التمويل والميزانية التقديرية

التكلفة التقديرية	البند
980 ليرة تركية	سعر الطن الواحد (شراء وتعبئة)
950,000 ليرة تركية	كمية الطحين الإجمالية (1200 طن)
50,000 ليرة تركية	تكاليف النقل واللوجستيات
1,000,980 ليرة تركية	إجمالي التمويل المطلوب

ختاما

مشروع توزيع الطحين هو رسالة أمل و صمود لأهل غزة الذين يقاومون الجوع بالكرامة. من خلال هذا المشروع، تسعى جمعية البركة الدولية إلى أن تكون جسر خير يصل بين المانحين الكرام والأسر التي تنتظر لقمة خبز تحفظ لها الحياة والكرامة. إن دعمكم لهذا المشروع هو استثمار في الإنسانية وبذرة أمل في أرض الصمود.



تواصل معنا

معلومات التواصل



Şirinevler mahallesi, MERİÇ SOKAK TOYAK İŞ MERKEZİ
No:11 ofis:111 bahçelievler İstanbul



+90 533 572 15 75



contact@bereketglobal.org

معلومات التبرع

Bereket Uluslararası Yardım Derneđi		IBAN	SWIFT
 Ziraat Katılım Paylaşıkca daha fazlası	₺ \$ €	TR88 0020 9000 0184 2136 0000 01 TR61 0020 9000 0184 2136 0000 02 TR34 0020 9000 0184 2136 0000 03	ZKBATRİS
 VAKIF KATILIM	₺ \$ €	TR56 0021 0000 0011 3114 4000 01 TR72 0021 0000 0011 3114 4001 01 TR45 0021 0000 0011 3114 4001 02	VAKFTRIS